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- upplägg
- bakgrund
- upphandling
- organisation
- genomförande
- Fortsatt arbete

Huvudentré



Det som är mest intressant i 
detta projekt är:
- upphandlingen
- materialprovningen
- den korta byggtiden
- nycklar: arbetenas uppstart 

och upplägg 



Bakgrund

- Kort historik
- problembild



Byggnader:
Huvudbyggnad i ”Italiensk 
renässans” är uppförd år 
1894
Arkitekter:
Carl Fredrik Ekholm/Ludvig 
Peterson
Flyglarna tillkom 1934



Befintliga material och problembild

Befintlig puts:

- lufthärdande kalk och mycket finkornig ballast 
(<0,5 mm) i ytputsen

- Lufthärdande kalk, möjligen med inslag av 
portlandscement i grovputsen

Problem:

- tätt och starkt ytskikt – mycket svag 
underliggande puts

- förgipsning av ytskikt

- målat med silikatfärg år 1981

- Gipsdekorationer

- Ojämn tegeluppbyggnad av kvadrar











Tandsnitt av gips



Gipskonsol



Upphandlig

Generalentreprenad 
annonserad enligt LOU och
baserad på:
- skallkrav
- referensprojekt
- provutförande
- materialprovning
- prissatt mängdförteckning
- à-priser



Förklarade detaljer, putsade, gips och tegel
-Taklist 250 löpmeter 183 m2

- Våningslist 273 löpmeter 153m2

- Kvadrar/rustisering 3705 st

- Dekoration med slutstenar 4 st

- Kornisch plåtklädd över fönster o dörrar 36 st

- Gavel över fönster/dörr 9 st

- Vert. o horisont. lister o smygar fönst. o dörr 358 löpmeter 122m2

- Horisontell plåtklädd list med konsoler under fönster 66 st

- Putsad spegel under fönster 42 st 30 m2

- Rustiserad båge fönster (om 11 kvaderformer) 39 st - 429 kvadrar

- Rustiserande båge dörr (om 9/11 kvaderformer) 9 st - 90 kvadrar

- Gipskonsoler under kornisch ovan fönster 90 st OSV.



Leverantör Produkt Produkt Produkt
1. Finja KKh 4870 Kalkbruk E 4820 Kalkbruk Fin
2. Weber KKh 148 Kalkbruk 142 Kalkbruk Fin 144
3. Combimix KKh CSI Kalkbruk (K) CSI Kalkbruk Fin (K)
4. Målarkalk NHL 3,5 Kalkbruk 1033 K 1:4 Kalkpasta Kulek.,

St Astier 1:2 egen sand
5. Egen sand/Bindemedel Målarkalk

St Astier NHL 3,5 Kulekalk, 1:2 egen sand Kulek. 1:2 egensand

Protokoll från materialprovet 15-16 maj 2013







Organisation : 
Generalentreprenör
Puts & Tegel i Örebro AB 
Ombud, Ulf Axelsson
Arbetsledare, Ulf Vestberg
Arbetsledare, Dzevad Ahmetacic
Byggledare 
Anders Nordström Historiska Hus i 
Norr AB 
Kontrollant kulturvärden, Annika 
Lindberg Historiska Hus i Norr
Beställare Statens fastighetsverk
Ombud, Jörgen Hammarstedt
Projektägare/förvaltare, Tobias 
Skelander
Projektledare, Per-Anders Johanson 
Kulturarvsspecialist Gillis Åström
Kulturarvsspecialist Per Nelander
Beställarstöd vid upphandling
Hantverkslaboratoriet



Genomförande

- den korta byggtiden
- nycklar: arbetenas 

uppstart och upplägg 



Uppstart och 
projektgenomgång

Arbetenas upplägg och 
indelning i arbetslag
















