
Kungliga Slottets fasadrestaurering 
KALKFORUM 2025

Anne Teresiak – restaureringsarkitekt, AIX arkitekter

Tomas Lööw – murmästare, Puts & Plattsättning



Total fasadyta 30 000 kvm

• 1/3 stenfasad

• 1/3 puts

• 1/3 fönster och portar

Åtgärder:

• Stenbyten (drygt 50% av all sten)

• Ny puts och färg

• Ny och befintlig kopparplåt

• Restaurering av metallskulpturer

• Fönsterrenovering (sidoprojekt)

Omfattning:



Varför?

• Stort renoveringsbehov av fasad 
ur ett kulturhistoriskt 
bevarandeperspektiv

• Säkerhetsaspekt, fastighetsägar-
ansvar ( fallande stenar)



Illustration  över  etappindelning och preliminär tidplan, källa SFV, senast rev. Juni 2025 /AIX 
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2011-2050
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Etapp 6-8 Resumé SFV

• Start höst 2015 (inventering)



Etapp 6-8 Resumé SFV

• Start höst 2015 (inventering)

• Slutbesiktning 15 januari 2022

• Kalkyl (2015)    205 400 000 kr 

• Utfall (2022)     211 936 938 kr = +3,2 %

• Alla fasaddelar mot yttre borggården 
(mest publika) är färdigställda.



• Inventering start höst 2020

• Produktion på plats start 1 mars 2022

• Produktionstid: klart juni 2024.

• Blåmarkerad: stenbyte

• Gulmarkerad: plåtbyte

• Praktfasad med rikliga utsmyckningar

Etapp 9



KONSTNÄRLIGT GESTALTAD STEN

Lejonmaskaroner                                 Kolonnkapitäl                                                        Musselvalv



KONSTNÄRLIGT GESTALTAD STEN

Reliefer, friser, konsoler



DEKORATIVA UTSMYCKNINGAR AV METALL  -  BLY



DEKORATIVA UTSMYCKNINGAR AV METALL   -   BRONS                                         ZINK       



DEKORATIVA UTSMYCKNINGAR AV METALL  -  ZINK (FÖRGYLLD) 





15

1880 – före restaureringen

1890 – 1910 Södra längan

1895  Mittrisalitens stenpartier först ut, all färg höggs bort



16

1898, vy över gamla stan. 1907.  Ny puts, komplettering av skulpturer i zink och brons, mezzaninfönster ersatts med relieftavlor i brons

1890 - 1910



PUTS OCH STEN  -  ”OFRIVILLIG ARKITEKTUR” OCH MISSTOLKNINGAR



PUTS OCH STEN  -  ”OFRIVILLIG ARKITEKTUR” OCH MISSTOLKNINGAR





Situation 1: Underkant nedre sten i tandfris – stenliknande puts

Före Efter (etapp 9)

Situation 5: Stenliknande puts – profilerad stenlist – stenliknande puts

Förebild hörnpilaster



























Etapp 9
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